
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年09月26日

計画の名称 西川町における安全で安心な下水道の整備

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０４年度 (2年間) 重点配分対象の該当

交付対象 西川町

計画の目標 下水道の全体計画、事業計画及び都市計画の見直しにより、効率的な下水道事業を推進し、快適な暮らしを実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                   9  Ａ                   9  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R３当初 R４末

   1 排水区域面積の見直しを行い、下水道整備率を８８．５％から１００％に増加させる。

下水道整備率（％） 89％ ％ 100％

下水道整備済み面積（ha）／事業計画区域面積（ha）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

下水道の整備が困難な地域を削除し、浄化槽整備区域とすることで、効率的な下水道事業を推進する。

1 案件番号： 0000521208



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 西川町 直接 西川町 管渠（

汚水）

－ 基本的な計画の見直し 調査検討業務 西川町  ■  ■           9 －

 小計           9

合計           9

1 案件番号：  0000521208



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

社会資本総合整備計画評価委員会で、数位目標の達成状況や事業効果の発現状況を検
証し、その結果を踏まえて今後の整備計画を検討することとした。

事後評価の実施体制

0000521208案件番号：

令和5年度

町のホームページに掲載

下水道整備区域の見直しをおこない、下水道整備困難な区域を浄化槽で整備する区域とすることで、令和4年度末の下水道整備
率が100％となり、下水道事業を効率的に実施することができている。

今後は、新規整備を終了し、施設の点検調査及び改築更新を実施していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

事業計画区域内の下水道整備率

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000521208


